十五至尊图

- 十大知识领域
  - 项目整合管理
    - 制定项目章程
    - 制订项目管理计划
    - 指导与管理项目工作
    - 管理项目知识
    - 监控项目工作
    - 实施整体变更控制
    - 结束项目或阶段
  - 项目范围管理
    - 规划范围管理
    - 收集需求
    - 定义范围
    - 创建WBS
    - 确认范围
    - 控制范围
  - 项目进度管理
    - 规划进度管理
    - 定义活动
    - 排列活动顺序
    - 估算活动持续时间
    - 制定进度计划
    - 控制进度
  - 项目成本管理
    - 规划成本管理
    - 估算成本
    - 制定预算
    - 控制成本
  - 项目质量管理
    - 规划质量管理
    - 管理质量
    - 控制质量
  - 项目资源管理
    - 规划资源管理
    - 估算活动资源
    - 获取资源
    - 建设团队
    - 管理团队
    - 控制资源
  - 项目沟通管理
    - 规划沟通管理
    - 管理沟通
    - 监督沟通
  - 项目风险管理
    - 规划风险管理
    - 识别风险
    - 实施定性风险分析
    - 实施定量风险分析
    - 规划风险应对
    - 实施风险应对
    - 监督风险
  - 项目采购管理
    - 规划采购管理
    - 实施采购
    - 控制采购
  - 项目相关方管理
    - 识别相关方
    - 规划相关方参与
    - 管理相关方参与
    - 监督相关方参与
- 五大过程组
  - 启动过程组
  - 规划过程组
  - 执行过程组
  - 监控过程组
  - 收尾过程组